Cronograma de las APP en salud para Bogotá

1er Foro Internacional de Asociaciones Público-Privadas en Salud para Bogotá
Noviembre de 2016

Inicio del proceso de estructuración
Enero de 2017

Finaliza la fase 1 de estructuración
Junio de 2017

2do Foro Internacional de Asociaciones Público-Privadas en Salud para Bogotá
Febrero de 2018

Finaliza el proceso de estructuración
Mayo de 2018

Apertura de licitaciones públicas
Agosto de 2018

Suscripción de contratos
Diciembre de 2018

Diseño de detalle y cierre financiero
Junio de 2019

Inicio de la construcción
Julio de 2019

Finalización de la construcción
Julio de 2022

Finaliza la concesión
20 a 30 años

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
SECRETARÍA DE SALUD